

Dodatek č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: 0237/2016/MěÚ
číslo Smlouvy Zhotovitele: SOD 16XX

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „**Smlouva**“)

Objednatel: Město Odolena Voda

se sídlem: Dolní náměstí 14,250 70 Odolena Voda
zastoupený: Hanou Plecitou, starostkou města
ve věcech technických oprávněn jednat: Stanislav Pirný, projektový pracovník
IČ: 00240559
DIČ:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: KT ING s.r.o.

se sídlem: Podvinný mlýn 2131/11
jednající: Ing. Alešem Tučkem
ve věcech technických oprávněn jednat:
Ing. Aleš Tuček
Ing. Tomáš Kaplan
bankovní spojení: 2487946349/0800
IČ: 24739464
DIČ: CZ24739464
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C 170307 vedená u MS v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem Dodatku č. 1 je změna obsahu Smlouvy o dílo č. 0237/2016/MěÚ ze dne 23.6.2016 spočívající ve vypracování projektové dokumentace v rozsahu zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne 11.5.2016.

Dodatek č. 1 upravuje, na základě požadavku Objednatele a z důvodu dalších dodatečně požadovaných projekčních změn díla, které nebylo předem předpokládat, původní předmět díla o další plnění dle specifikace Objednatele ze dne 4.5.2017, která tvoří přílohu č. 1 Dodatku č.1.

I. Změna Čl. III. Způsob plnění a předání díla

V Článku III. Smlouvy se původní termín dokončení a předání díla nahrazuje tímto zněním:

Požadovaný termín dokončení a předání díla: 22.5.2017.

II. Změna Čl. IV. Cena díla

Článek IV., odst. 1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany potvrzují pevnou cenu za dílo zhotovené podle Smlouvy a Dodatku č. 1 ve výši:

Původní cena díla bez DPH:	75 000 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	15 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	90 000 Kč
DPH (21 %):	18 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH	108 900 Kč


(slovy: stoosmtisícdevětset korun českých).

III. Ostatní ujednání

1. Zbývající ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením RM č. 9/2017 ze dne 17.5.2017.

V Odolně Vodě, dne

11.5.2017



MĚSTO
ODOLNÁ VODA
250 76

za Objednatele
Hana Plecítá
starostka města

V Praze, dne



za Zhotovitele
Ing. Aleš Tuček
jednatel společnosti

KT ING s.r.o.

Podvinný mlýn 2131/11
Praha 9 - Libeň, 190 00
IČ: 247 39 464 DIČ: CZ 247 39 464
www.kting.cz

Přílohy:

1. Souhrn změn č. 1-15 k dodatečné aktualizaci původní PD_šatny SH ze dne 4.5.2017 (1xA4)

Rekonstrukce šaten Sportovní haly v Odoleně Vodě

Soupis požadavků na kontrolu původní projektové dokumentace KT ING s.r.o. ze dne 10.8.2016 z hlediska možných dodatečných změn pro případnou aktualizaci projektu:

1. **Povrchy podlah**
Koberec zátěžový bude instalován pouze v místnostech č. 006 a 019. Zátěžové PVC bude instalováno pouze v místnosti extraligy č. 018. Ve všech ostatních místnostech (šatny, sprchy, WC, chodby) je požadována pokládka dlažby, pokud možno v co největším formátu.
2. **Dveře prosklené - interiér**
OSS požaduje v tomto provedení 19 kusů (viz příloha - v půdorysu označeny zelenou barvou). Všechna dveřní křídla v horní části budou z 1/3 prosklená průsvitným, ale neprůhledným sklem, provedení nejlépe Conex.
3. **Dveře pevné - interiér**
OSS požaduje v tomto provedení celkem 11 kusů (viz příloha - v půdorysu označeny červenou barvou).
4. **Dveře L/K16 – šatna extraligy**
OSS požaduje stávající dveřní otvor do místnosti 018 zazdít a instalovat zde pouze jednokřídlé dveře 90 cm bez prosklení.
5. **Skládaný minerální podhled**
Ověřit, zdali navrhovaný materiál stropů v celé chodbě 001 je dostatečně odolný proti případným úderům míčů a náradí v rukách nevybouřených, vítězných či zhrzených sportovců.
6. **Senzorové osvětlení na chodbách 001**
OSS požaduje instalovat senzorové osvětlení reagující automaticky na pohyb osob cca od 17:00 hodin a dále.
7. **Otevírání dveří – interiér**
Ověřit, zdali byly do projektové dokumentace již zapracovány připomínky pana Růžičky k elektrickému ovládání a vybavení dveří dle „Požadavků na přípravu vnitřních dveří na elektronické zabezpečení“ (viz příloha). Z hlediska konstrukčního provedení dveří (sklo/pevné) mají prioritu výše uvedené body č.2,3, 4.
Otevírání a obsluha 5 ks venkovních dveří z šaten do exteriéru je řešena v rámci PD na zateplení objektu.
8. **Racková skříň**
Požadavek OSS na přemístění rackové skříně z prostoru kanceláře do jiné místnosti.
9. **Položkový rozpočet**
Ověřit zapracování finančních nákladů zemních prací a bourání podlah ve vazbě na ležatou kanalizaci včetně zpětného obsypu a zásypu dle mailu Ing. Týče ze dne 4.3.2017 (viz příloha).
10. **Radiátory**
Ověřit zdali nedochází ke kolizi s dveřními otvory. Vyjasnit chybějící zakres několika stávajících radiátorů v místnostech ve výkrese D.1.1.2 (bourací).

11. **Výkres C, situace**
Chybí zakres 2 vstupů do sociálních prostor ze strany fotbalového hřiště, pohled východní.
12. **Předpokládaný rozpočet díla**
Vyžádat u projektanta předpokládané rozpočtové náklady dle jednotlivých položek. Nebylo předáno s původní dokumentací.
13. **PD v elektronickém provedení**
Vyžádat od autora projektu PD v elektronickém provedení na CD (soubory PDF, DWG,). Nebylo předáno s původní dokumentací.
14. **Vyjádření STO k projektové dokumentaci KT ING s.r.o. ze dne 10.8.2016**
Ověřit, zdali byly do původní projektové dokumentace zapracovány požadavky STO, abychom nemuseli investiční akci procesovat v režimu stavebního povolení (viz přiložený email paní Ing. Visokaiové ze dne 6.1.2017).
15. **Aktualizace původní dokumentace autorem projektu**
Ověřit finanční a termínové podmínky z důvodu dodatečného zapracování požadovaných změn a dodání aktualizované kompletní dokumentace v potřebném počtu.

V Odoleně Vodě dne 4.5.2017

Sestavil: Stanislav Pirný