

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/71

Zakázkové číslo zhotovitele: 342
Číslo smlouvy objednatele: 0125/2017/MěÚ

Název zakázky: „Odolena Voda – intenzifikace ČOV“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Odolena Voda
se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
zastoupený: Hana Plecítá - starostka města
IČ: 002 40 559
bankovní spojení: Komerční banka Praha a.s.
číslo účtu: 19-28129201/0100
telefon: +420 283 116 411
e-mail: info@odolenavoda.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: PROVOD – inženýrská společnosti s.r.o.
se sídlem: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 250 23 829
DIČ: CZ25023829
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676
zástupce ve věcech smluvních Ing. Petr Plichta, jednatel společnosti, Šárka Plichtová
prokurista společnosti
zástupce ve věcech technických Ing. Jitka Malá, Bc. Iva Kořanová, Šárka Plichtová
bankovní spojení ČSOB a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu 182 817 168/0300
tel. +420 475 201 580, fax +420 474 720 561, e-mail: provod@provod.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě, který řeší úpravu Článku II. a Článku III.

II. Předmět smlouvy

Článek II., bod 2. 1. se mění a rozšiřuje následovně:

2. 1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a dle Přílohy č. 8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

III. Cena díla

V Článku III., v bodech 3. 1. a 3. 2. dochází k úpravě a k navýšení ceny o částku 90 tis. Kč včetně DPH, a to následovně:

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání jednotlivých částí díla sjednanou cenu ve výši:

Celkem cena bez DPH	1 028 380,00 Kč
DPH 21%	215 960,00 Kč
Celkem cena včetně DPH	1 244 340,00 Kč

3.2. Specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu plnění:

Specifikace předmětu plnění	cena bez DPH [Kč]	DPH 21% [Kč]	Cena celkem vč. DPH [Kč]
Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení	551 380,00 Kč	115 790,00 Kč	667 170,00 Kč
Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení	48 000,00 Kč	10 080,00 Kč	58 080,00 Kč
Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce včetně soupisu prací s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu	356 000,00 Kč	74 760,00 Kč	430 760,00 Kč
Zpracování dokumentace pro zadání stavebních prací	18 000,00 Kč	3 780,00 Kč	21 780,00 Kč
Zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
Zpracování a podání žádosti o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Krajský úřad Středočeského kraje.	15 000,00 Kč	3 150,00 Kč	18 150,00 Kč
Celková cena	1 028 380,00 Kč	215 960,00 Kč	1 244 340,00 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2017/71 zůstávají v platnosti.

X.

Ujednání všeobecné

10. 6. Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

10. 7. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

10. 8. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

10. 9. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

10. 10. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Odolena Voda č. 12/2018 dne 20. 6. 2018


Odolena Voda dne

9. 7. 2018



za objednatele

V Ústí nad Labem, dne 27. 6. 2018



za zhotovitele