

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 0142/2019/MěÚ
číslo smlouvy zhotovitele: 1902013

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

na zhotovení díla:

Stavba chodníku a vodovodu v ulici Vodolská, Odolena Voda

čl. I.

Objednatel:	Město Odolena Voda
se sídlem:	Dolní náměstí 14,250 70 Odolena Voda
zastoupený:	Hanou Plecitou, starostkou města
ve věcech technických oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Týč, vedoucí odboru správy majetku
IČ:	00240559
DIČ:	CZ00240559
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	Novadus, spol. s r.o.
se sídlem:	Ke Skalám 603, 261 01 Příbram V - Zdaboř
jednající:	Radek Novák, jednatel
ve věcech technických oprávněn jednat:	Radek Novák, jednatel
bankovní spojení:	523806329/0800
IČ:	CZ46349235
DIČ:	CZ46349235
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10702	
(dále jen „Zhotovitel“)	

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.8.2019 (dále jen „dodatek ke smlouvě“).

čl. IV.

Článek IV. – cena díla se navyšuje z důvodu víceprací zadáných objednatelem dle rozpočtu víceprací v příloze dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

1. Cena díla se navyšuje o:
cena bez DPH:..... 321.167,19 Kč
DPH (21 %):..... 67.445,11 Kč
cena včetně DPH:..... 388.612,30 Kč
(slovy: tři sta osmdesát osm tisíc šest set dvacet dva korun českých a třicet haléřů)

čl. XI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 1/2020 ze dne 13.1.2020.
4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Odoleně Vodě dne:

**Hana
Plecitá**

Digitálně podepsal
Hana Plecitá
Datum: 2020.02.06
09:02:10 +01'00'

za Objednatele
Hana Plecitá
starostka města

V Odoleně Vodě dne:

**Radek
Novák**

Digitálně podepsal
Radek Novák
Datum: 2020.01.21
09:06:44 +01'00'

za Zhotovitele
Radek Novák
jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1: rozpočet víceprací