

Město Odolena Voda, IČ 00240559, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70, Město Odolena Voda, zastoupeno starostkou Hanou Plecitou, dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
OTISTAV s.r.o., IČ 24832898, se sídlem Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9 – Strážkov, jednající jednatelem Ing. Michalem Balčíkem, dále jen „zhotovitel“ na straně druhé dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2021

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2021 smlouvu o dílo ve věci „*stavebních prací, montáží a dodávek spojených s opravou bytu č. p. 248/5, Horní náměstí, Odolena Voda*“, tj. bytu č. 5 v budově č. p. 248, k. ú. a obec Odolena Voda.

II.


1. S ohledem na vícepráce provedené zhotovitelem v předmětném bytě, se smluvní strany dohodly na vypracování nového rozpočtu s výkazem výměr, kde jsou veškeré práce, které je zhotovitel povinen pro objednatele v předmětné věci realizovat, uvedeny, včetně jednotlivých dodaných věcí a tato listina tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Ve vazbě na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. předmětné smlouvy o dílo tak, že nově tento čl. IV. odst. 1 zní takto:
„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH: 282 147,41 Kč
DPH 15%: 42 322,11 Kč
cena včetně DPH: 324 469,52 Kč (slovy: tři sta dvacet čtyři tisíc čtyři sta šedesát devět korun českých padesát dva haléřů).“

III.

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Odoleně Vodě dne 3.9.2021

Město Odolena Voda
Hana Plecítá, starostka



V Odoleně Vodě dne 3.9.2021

OTISTAV s.r.o.
Ing. Michal Balčík, jednatel

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
rozpocet@otistav.cz
IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898

Příloha č. 1: Rozpočet s výkazem výměr

Doložka ke smlouvě č. 041/2021
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
Tuto smlouvu schválila Rada
města Odolena Voda
usnesením č. 44/27/17/2021
ze dne 1.9.2021

Souhrn k fakturaci č.1
k stavební zakázce :

„stavebních prací, montáží a dodávek spojených s opravou bytu č. p. 248/5, Horní náměstí, Odolena Voda“

Údaje o dodavateli

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	OTISTAV s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Českolipská 390/7 190 00 Praha 9 - Střížkov
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	24832898
DIČ	CZ24832898
Telefon	731 158 826
Fax	-
E-mail	info@otistav.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti

Souhrn k fakturaci č.1

Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – Stavební práce	248 487,49	Kč
Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – VRN	3 478,82	Kč
Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – Změna č.1	30 181,10	Kč
CELKEM bez DPH	282 147,41	Kč
DPH 15%	42 322,11	Kč
Celková cena včetně DPH	324 469,52	Kč

V Praze, dne 30. 8. 2021

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 248/5, Horní náměstí, odolena Voda

Objekt: Stavební rozpočet

JKSO:

Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Údaje v

CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu	248 487,49		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	248 487,49	0,00
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 37 273,12	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	285 760,61	0,00
6.	Zadržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		285 760,61	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V Praze

Datum:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 248/5, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: VRN
JKSO:
Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu	3 478,82		
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	3 478,82	0,00
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 521,82	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	4 000,64	0,00
6.	Zádržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		4 000,64	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V Praze

Datum:

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 248/5, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: Změna č.1
JKSO:
Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu				30 181,10
		do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	30 181,10		0,00
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 4 527,17		0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00		0,00
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	34 708,27		0,00
6.	Zádržné		0.00 % 0,00		
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00		
8.	K úhradě (5-6-7)		34 708,27		

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V Praze

Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odolena Voda - oprava bytu č.p. 248/5

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 31.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
61			Úprava povrchů vnitřní	18 381,85			
1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	37,040	74,60	2 763,18
2	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	139,050	59,30	8 245,67
3	011	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,250	254,00	4 635,50
			"Vyrovnání pod obklad"				
			7,05+11,2		18,250		
4	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,500	75,00	2 737,50
			"Předpoklad 2cm"				
			18,25*2		36,500		
64			Výplně otvorů	-5 734,84			
5	R	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-1,000	3 136,24	-3 136,24
6	553	55332190	Bezpečnostní zárubeň SF (100 mm) - pro SD 101 197x80 cm	kus	-1,000	2 598,60	-2 598,60
735			Otopná tělesa	10 000,00			
7	R	R001	Úprava stávajících rozvodů pro napojení otopného tělesa	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
8	R	R002	Autogenní souprava	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
766			Konstrukce truhlářské	-362,91			
9	R	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	-1,000	112,01	-112,01
10	549	54914638	Dveřní kování dle výběru investora	kus	-1,000	250,90	-250,90
773			Podlahy z litého teraca	-11 820,06			
11	R	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	-7,340	831,55	-6 103,58
12	R	773500920R00	Opravy teracových podlah	m2	-7,340	730,30	-5 360,40
13	R	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	-1,074	331,55	-356,08
775			Podlahy vlysové a parketové	-12 000,16			
14	R	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, včetně olištování	m2	-18,600	645,17	-12 000,16
776			Podlahy povlakové	39 696,14			
15	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,751	13,60	431,81
			"Kuchyně" 3,44*3,12		10,733		
			"Chodba" 1,38*2,12-0,38*0,68		2,667		
			"Obývací pokoj" 5,35*3,43		18,351		
			Součet		31,751		
16	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	31,751	34,00	1 079,53
17	R	776131111.1	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	18,351	213,00	3 908,76
			"Obývací pokoj" 5,35*3,43		18,351		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odolena Voda - oprava bytu č.p. 248/5

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 31.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
31	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	km	138,000	14,00	1 932,00

"3 dny x 2 cesty x 23 km"

3*2*23

138,000

Celkem

30 181,10

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 248/5, Horní náměstí, odolena Voda

Objekt: Stavební rozpočet

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Misto: Horní náměstí 248, byt č.5

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34 Stěny a příčky							2 879,25		2 879,25		0,00		0,00
1	R	347051224 R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	2,216	1 299,30	2 879,25	2,216	2 879,25	0,000	0,00	0,000	0,00
61 Úprava povrchů vnitřní							27 487,55		27 487,55		0,00		0,00
2	R	601011144 RT2	Štuk na stropěch Cemix 113 ručně	m2	37,040	170,25	6 306,06	37,040	6 306,06	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	602011144 RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně	m2	139,050	152,33	21 181,49	139,050	21 181,49	0,000	0,00	0,000	0,00
64 Výplně otvorů							5 734,84		5 734,84		0,00		0,00
4	R	642942111 R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	3 136,24	3 136,24	1,000	3 136,24	0,000	0,00	0,000	0,00
5	553	55332190	Bezpečnostní zárubeň SF (100 mm) - pro SD 101 197x80 cm	kus	1,000	2 598,60	2 598,60	1,000	2 598,60	0,000	0,00	0,000	0,00
HSV Práce a dodávky HSV							0,00		0,00		0,00		0,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00		0,00		0,00		0,00
6	014	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	0,000	192,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
7	014	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	0,000	164,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
713 Izolace tepelné							2 150,56		2 150,56		0,00		0,00
8	R	713552900	Protipož.trubní ucpávka EI 120	kpl	1,000	2 150,56	2 150,56	1,000	2 150,56	0,000	0,00	0,000	0,00
721 Vnitřní kanalizace							3 283,88		3 283,88		0,00		0,00
9	R	721170963 R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	1,000	448,03	448,03	1,000	448,03	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	R	721170965 R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	582,44	582,44	1,000	582,44	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	721176103 R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,000	169,36	1 693,60	10,000	1 693,60	0,000	0,00	0,000	0,00
12	R	721176104 R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,000	214,16	214,16	1,000	214,16	0,000	0,00	0,000	0,00
13	R	721176105 R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,500	294,81	147,41	0,500	147,41	0,000	0,00	0,000	0,00
14	R	721290111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,500	16,40	188,60	11,500	188,60	0,000	0,00	0,000	0,00
15	R	998721102 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,020	482,08	9,64	0,020	9,64	0,000	0,00	0,000	0,00
722 Vnitřní vodovod							7 424,88		7 424,88		0,00		0,00
16	R	722172311 R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	10,000	285,85	2 858,50	10,000	2 858,50	0,000	0,00	0,000	0,00
17	R	722172331 R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	10,000	285,85	2 858,50	10,000	2 858,50	0,000	0,00	0,000	0,00
18	R	722181212 RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	18,82	188,20	10,000	188,20	0,000	0,00	0,000	0,00
19	R	722181214 RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	40,32	403,20	10,000	403,20	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	722280106 R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,000	9,77	195,40	20,000	195,40	0,000	0,00	0,000	0,00
21	R	722290234 R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,000	21,86	437,20	20,000	437,20	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R	722131932 R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,000	448,03	448,03	1,000	448,03	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	998722102 R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,083	431,90	35,85	0,083	35,85	0,000	0,00	0,000	0,00
725 Zařizovací předměty							24 784,71		24 784,71		0,00		0,00
24	R	725989101 R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,000	179,21	179,21	1,000	179,21	0,000	0,00	0,000	0,00
25	283	28349016	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	1,000	492,84	492,84	1,000	492,84	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	725100001 RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	2 849,50	5 699,00	2,000	5 699,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27	R	725100005 RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	9 354,95	9 354,95	1,000	9 354,95	0,000	0,00	0,000	0,00
28	R	725100006 RA0	Klozet kombi	kus	1,000	3 091,43	3 091,43	1,000	3 091,43	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	R	725860182 RT1	Sífon pračkový HL405, D 40/50 mm podomítková uzavěrka s přípojem vody 1/2"	kus	2,000	1 084,24	2 168,48	2,000	2 168,48	0,000	0,00	0,000	0,00
30	R	725814123 R00	Ventil rohový bez zpět. kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	11,000	327,06	3 597,66	11,000	3 597,66	0,000	0,00	0,000	0,00
31	R	998725102 R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,398	505,38	201,14	0,398	201,14	0,000	0,00	0,000	0,00
735 Otopná tělesa					3 100,39			3 100,39			0,00	0,00	
32	R	734225211 RT3	Ventil termostatický,rohový,GIACOMINI R401TG DN 10 s termostatickou hlavici GIACOMINI R470	kus	1,000	725,81	725,81	1,000	725,81	0,000	0,00	0,000	0,00
33	R	735171507 R00	Těleso trubkové Koralux Standard KS 1220.400	kus	1,000	2 374,58	2 374,58	1,000	2 374,58	0,000	0,00	0,000	0,00
766 Konstrukce truhlářské					19 948,18			19 948,18			0,00	0,00	
34	R	766661112 R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	4,000	464,16	1 856,64	4,000	1 856,64	0,000	0,00	0,000	0,00
35	611	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	2,000	1 881,74	3 763,48	2,000	3 763,48	0,000	0,00	0,000	0,00
36	611	61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80x197 cm	kus	2,000	2 562,75	5 125,50	2,000	5 125,50	0,000	0,00	0,000	0,00
37	R	766661412 R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, s kukátkem	kus	1,000	636,21	636,21	1,000	636,21	0,000	0,00	0,000	0,00
38	611	61165182	Dveře protipožár fóliov. Alfa11 1kř. 80x197cm vnitř	kus	1,000	4 659,55	4 659,55	1,000	4 659,55	0,000	0,00	0,000	0,00
39	R	766670021 R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,000	112,01	672,06	6,000	672,06	0,000	0,00	0,000	0,00
40	549	54914638	Dveřní kování dle výběru investora	kus	5,000	250,90	1 254,50	5,000	1 254,50	0,000	0,00	0,000	0,00
41	549	549146403	Bezp. kování BK RX 802 Klika-knoflík Ti	kus	1,000	1 693,57	1 693,57	1,000	1 693,57	0,000	0,00	0,000	0,00
42	R	766695212 R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,000	71,69	71,69	1,000	71,69	0,000	0,00	0,000	0,00
43	611	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	1,000	103,05	103,05	1,000	103,05	0,000	0,00	0,000	0,00
44	R	998766102 R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,148	756,28	111,93	0,148	111,93	0,000	0,00	0,000	0,00
771 Podlahy z dlaždic					999,38			999,38			0,00	0,00	
45	R	771471011 R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	5,220	134,41	701,62	5,220	701,62	0,000	0,00	0,000	0,00
46	597	597816	Dlažba keramická dle výběru investora	m2	0,574	295,70	169,73	0,574	169,73	0,000	0,00	0,000	0,00
47	R	998771102 R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,304	421,15	128,03	0,304	128,03	0,000	0,00	0,000	0,00
773 Podlahy z litého teraca					11 820,06			11 820,06			0,00	0,00	

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	R	773991001 R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	7,340	831,55	6 103,58	7,340	6 103,58	0,000	0,00	0,000	0,00
49	R	773500920 R00	Opravy teracových podlah	m2	7,340	730,30	5 360,40	7,340	5 360,40	0,000	0,00	0,000	0,00
50	R	998773102 R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	1,074	331,55	356,08	1,074	356,08	0,000	0,00	0,000	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové 12 000,16 12 000,16 0,00 0,00													
51	R	775591900 R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, včetně olištování	m2	18,600	645,17	12 000,16	18,600	12 000,16	0,000	0,00	0,000	0,00
776 Podlahy povlakové 8 123,18 8 123,18 0,00 0,00													
52	R	776520010 RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm lepená	m2	11,010	582,44	6 412,66	11,010	6 412,66	0,000	0,00	0,000	0,00
53	R	776981112 R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	4,300	394,27	1 695,36	4,300	1 695,36	0,000	0,00	0,000	0,00
54	R	998776102 R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,045	336,92	15,16	0,045	15,16	0,000	0,00	0,000	0,00
781 Obklady (keramické) 21 394,49 21 394,49 0,00 0,00													
55	R	781475114 RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)	m2	7,050	711,48	5 015,93	7,050	5 015,93	0,000	0,00	0,000	0,00
56	R	781475124 RA0	Obklad vnitřní keram., izolace Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)	m2	11,200	1 057,36	11 842,43	11,200	11 842,43	0,000	0,00	0,000	0,00
57	R	781491002 R	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i ukončovacích	m	44,400	98,57	4 376,51	44,400	4 376,51	0,000	0,00	0,000	0,00
58	R	998781102 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,379	421,15	159,62	0,379	159,62	0,000	0,00	0,000	0,00
783 Nátěry 7 296,67 7 296,67 0,00 0,00													
59	R	783224900 R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	4,680	241,04	1 128,07	4,680	1 128,07	0,000	0,00	0,000	0,00
60	R	783424140 R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,000	103,05	1 236,60	12,000	1 236,60	0,000	0,00	0,000	0,00
61	R	783322220 R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	16,000	308,25	4 932,00	16,000	4 932,00	0,000	0,00	0,000	0,00
784 Malby 16 972,54 16 972,54 0,00 0,00													
62	R	784450077 RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	157,840	107,53	16 972,54	157,840	16 972,54	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Různé dokončovací konstrukce a práce
na pozemních stavbách**

95					4 884,78			4 884,78			0,00	0,00	
63	R	952901111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	37,040	98,57	3 651,03	37,040	3 651,03	0,000	0,00	0,000	0,00
64	R	951-002	D+M požární hlásič bytový	kus	1,000	483,88	483,88	1,000	483,88	0,000	0,00	0,000	0,00
65	R	999281108 R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,168	345,88	749,87	2,168	749,87	0,000	0,00	0,000	0,00

96 Bourání konstrukcí

96					21 773,85			21 773,85			0,00	0,00	
66	R	776511820 RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	34,460	28,67	987,97	34,460	987,97	0,000	0,00	0,000	0,00
67	R	766662811 R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	2,000	26,88	53,76	2,000	53,76	0,000	0,00	0,000	0,00
68	R	978059531 R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,834	98,57	1 462,19	14,834	1 462,19	0,000	0,00	0,000	0,00
69	R	978013192	Obroušení omítek do výšky 3,8 m	m2	157,840	25,09	3 960,21	157,840	3 960,21	0,000	0,00	0,000	0,00
70	R	962031133 R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,745	143,37	250,18	1,745	250,18	0,000	0,00	0,000	0,00
71	R	968061125 R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,000	18,82	94,10	5,000	94,10	0,000	0,00	0,000	0,00
72	R	766812840 R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	448,03	448,03	1,000	448,03	0,000	0,00	0,000	0,00
73	R	725290010 RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	179,21	179,21	1,000	179,21	0,000	0,00	0,000	0,00
74	R	725290020 RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	188,17	188,17	1,000	188,17	0,000	0,00	0,000	0,00
75	R	725290030 RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	1,000	492,84	492,84	1,000	492,84	0,000	0,00	0,000	0,00
76	R	722200010 RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	10,000	170,25	1 702,50	10,000	1 702,50	0,000	0,00	0,000	0,00
77	R	721171808 R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,000	22,40	67,20	3,000	67,20	0,000	0,00	0,000	0,00
78	R	721171803 R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,000	8,24	24,72	3,000	24,72	0,000	0,00	0,000	0,00
79	R	766699325	Vyklizení nábytku a příslušenství z prostor	soubor	1,000	8 064,61	8 064,61	1,000	8 064,61	0,000	0,00	0,000	0,00
80	R	735161812 R00	Demontáž otopných těles trubk Al-lamel.2660 mm	kus	1,000	156,81	156,81	1,000	156,81	0,000	0,00	0,000	0,00
81	R	968072455 R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576	172,94	272,55	1,576	272,55	0,000	0,00	0,000	0,00
82	R	979011111 R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,846	247,31	703,84	2,846	703,84	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	R	979082111 R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,846	327,96	933,37	2,846	933,37	0,000	0,00	0,000	0,00
84	R	979082121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,846	25,99	73,97	2,846	73,97	0,000	0,00	0,000	0,00
85	R	979981101 R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,846	582,44	1 657,62	2,846	1 657,62	0,000	0,00	0,000	0,00

M21 Elektromontáže			43 092,23				43 092,23				0,00		0,00	
86	R	210000009	Demontáže elektrorozvodů, včetně vytrhání původního vedení ve stěnách a stropích	kpl	1,000	1 701,94	1 701,94	1,000	1 701,94	0,000	0,00	0,000	0,00	
87	R	210100258 R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	16,000	102,15	1 634,40	16,000	1 634,40	0,000	0,00	0,000	0,00	
88	R	210110041 RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,000	163,98	655,92	4,000	655,92	0,000	0,00	0,000	0,00	
89	R	210110045 RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	178,32	1 248,24	7,000	1 248,24	0,000	0,00	0,000	0,00	
90	R	210111011 RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,000	193,55	967,75	5,000	967,75	0,000	0,00	0,000	0,00	
91	R	210111014 RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	17,000	237,46	4 036,82	17,000	4 036,82	0,000	0,00	0,000	0,00	
92	R	210111013 R	Zásuvka domovní zapuštěná - 2x /2P+PE) včetně zásuvky s chranou proti přepětí a rámečku	kus	2,000	851,26	1 702,52	2,000	1 702,52	0,000	0,00	0,000	0,00	
93	R	210110082 RT1	Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C včetně dodávky spor.příp.39563-23C	kus	1,000	530,47	530,47	1,000	530,47	0,000	0,00	0,000	0,00	
94	R	210190012 R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,000	385,31	385,31	1,000	385,31	0,000	0,00	0,000	0,00	
95	357	357161625	Rozvodnice plastová ECO-26N včetně vybavení	kus	1,000	7 509,05	7 509,05	1,000	7 509,05	0,000	0,00	0,000	0,00	
96	R	210200042 RT1	Svitidlo žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné včetně svítidla 2131805+žár. 60 W	kus	2,000	528,68	1 057,36	2,000	1 057,36	0,000	0,00	0,000	0,00	
97	R	210200010 R00	Svitidlo žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní	kus	4,000	182,80	731,20	4,000	731,20	0,000	0,00	0,000	0,00	
98	348	34821183	Svitidlo stropní žárovkové 2112405	kus	4,000	295,70	1 182,80	4,000	1 182,80	0,000	0,00	0,000	0,00	
99	R	210290903 R00	Body upevňovací pro svítidlo do betonu	kus	4,000	178,32	713,28	4,000	713,28	0,000	0,00	0,000	0,00	
100	R	210810045 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,000	44,09	4 409,00	100,000	4 409,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
101	R	210810046 RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,000	50,54	5 054,00	100,000	5 054,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
102	R	210810056 R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,000	33,33	333,30	10,000	333,30	0,000	0,00	0,000	0,00	
103	341	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	10,600	40,05	424,53	10,600	424,53	0,000	0,00	0,000	0,00	

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	R	210290751 R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,000	129,93	259,86	2,000	259,86	0,000	0,00	0,000	0,00
105	429	429148013	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST	kus	2,000	309,14	618,28	2,000	618,28	0,000	0,00	0,000	0,00
106	R	210220452 RT1	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 pevně	m	4,000	33,15	132,60	4,000	132,60	0,000	0,00	0,000	0,00
107	R	210220321 RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	4,000	86,92	347,68	4,000	347,68	0,000	0,00	0,000	0,00
108	R	210010325 RT2	Krabiice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	1,000	425,63	425,63	1,000	425,63	0,000	0,00	0,000	0,00
109	345	34562900	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,000	210,58	210,58	1,000	210,58	0,000	0,00	0,000	0,00
110	R	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	54 051,930	0,06	3 390,14	54 051,930	3 390,14	0,000	0,00	0,000	0,00
111	R	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	11 249,150	0,09	1 008,04	11 249,150	1 008,04	0,000	0,00	0,000	0,00
112	R	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	54 051,930	0,04	2 421,53	54 051,930	2 421,53	0,000	0,00	0,000	0,00
Montáže sdělovací a zabezpečovací													
M22		techniky					3 335,52	3 335,52	0,00	0,00			
113	R	222730001 R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,000	103,05	103,05	1,000	103,05	0,000	0,00	0,000	0,00
114	374	37459001	Zásuvka anténní TV-R-SAT - koncová vč. krytu 5011- A3303	kus	1,000	197,13	197,13	1,000	197,13	0,000	0,00	0,000	0,00
115	R	222323201 R00	Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	kus	1,000	58,24	58,24	1,000	58,24	0,000	0,00	0,000	0,00
116	374	37414009	Mechanický drátový domovní zvonek DDZ06	kus	1,000	143,37	143,37	1,000	143,37	0,000	0,00	0,000	0,00
117	R	222323304	Domácí telefon digitální, na úchyt.body včetně dodávky	kus	1,000	2 652,36	2 652,36	1,000	2 652,36	0,000	0,00	0,000	0,00
118	R	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 686,790	0,06	105,80	1 686,790	105,80	0,000	0,00	0,000	0,00
119	R	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	1 686,790	0,04	75,57	1 686,790	75,57	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

248 487,49

248 487,49

0,00

0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 248/5, Horní náměstí, odolena Voda
 Objekt: VRN

Objednatel: Město Odolena Voda
 Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
 Místo: Horní náměstí 248, byt č.5

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1			VORN				3 478,82		3 478,82		0,00		0,00
1	R	1	Zařízení staveniště	%	1,400	2 484,87	3 478,82	1,400	3 478,82	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem							3 478,82		3 478,82		0,00		0,00