

Město Odolena Voda, IČ 00240559, se sídlem Dolní náměstí 14, 250 70, Město Odolena Voda, zastoupeno starostkou Hanou Plecitou, dále jen „objednatel“ na straně jedné

a
OTISTAV s.r.o., IČ 24832898, se sídlem Českolipská 390/7, 190 00, Praha 9 – Střížkov, jednající jednatelem Ing. Michalem Balčíkem, dále jen „zhotovitel“ na straně druhé dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.7.2021

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2021 smlouvu o dílo ve věci „*stavebních prací, montáží a dodávek spojených s opravou bytu č. p. 253/3, Horní náměstí, Odolena Voda*“, tj. bytu č. 3 v budově č. p. 253, k. ú. a obec Odolena Voda.

II.

1. S ohledem na vícepráce provedené zhotovitelem v předmětném bytě, se smluvní strany dohodly na vypracování nového rozpočtu s výkazem výměr, kde jsou veškeré práce, které je zhotovitel povinen pro objednatele v předmětné věci realizovat, uvedeny, včetně jednotlivých dodaných věcí a tato listina tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Ve vazbě na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. předmětné smlouvy o dílo tak, že nově tento čl. IV. odst. 1 zní takto:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 333 819,29 Kč

DPH 15%: 50 072,89 Kč


cena včetně DPH: 383 892,18 Kč (slovy: tři sta osmdesát tři tisíc osm set devadesát dva korun českých osmnáct haléřů).“.

III.

1. Tento dodatek č. 1 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 1 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Odoleně Vodě dne 3.9.2021

Město Odolena Voda
Hana Plecítá, starostka



V Odoleně Vodě dne 3.9.2021

OTISTAV s.r.o.
Ing. Michal Balčík, jednatel



Příloha č. 1: Rozpočet s výkazem výměr

Doložka ke smlouvě č. 0192/2021
dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů

Tuto smlouvu schválila Rada
města Odolena Voda
usnesením č. 14124/191/2021
ze dne 1.9.2021

souhrn k fakturaci č.1
k stavební zakázce :

„stavebních prací, montáží a dodávek spojených s opravou bytu č. p. 253/3, Horní náměstí, Odolena Voda“

Údaje o dodavateli

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	OTISTAV s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Českolipská 390/7 190 00 Praha 9 - Střížkov
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČ	24832898
DIČ	CZ24832898
Telefon	731 158 826
Fax	-
E-mail	info@otistav.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	Ing. Michal Balčík, jednatel společnosti

Souhrn k fakturaci č.1

Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – Stavební práce	271 141,06	Kč
Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – VRN	3 795,97	Kč
Zjišťovací protokol č.1 bez DPH – Změna č.1	58 882,26	Kč
CELKEM bez DPH	333 819,29	Kč
DPH 15%	50 072,89	Kč
Celková cena včetně DPH	383 892,18	Kč

V Praze, dne 30. 8. 2021

.....
jméno a podpis
oprávněného zástupce

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: Stavební rozpočet
JKSO:
Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu			271 141,06
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	271 141,06	0,00
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 40 671,16	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	311 812,22	0,00
6.	Zadržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		311 812,22	

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V Praze

Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odolena Voda - oprava bytu č.p. 253/3

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 31.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

61 Úprava povrchů vnitřní 21 938,64

1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	56,220	74,60	4 194,01
2	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	174,901	59,30	10 371,63
3	011	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,250	254,00	4 635,50

"Vyrovnání pod obklad"

7,05+11,2

18,250

4	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,500	75,00	2 737,50
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

"Předpoklad 2cm"

18,25*2

36,500

64 Výplně otvorů -302,47

5	R	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-1,000	2 911,61	-2 911,61
6	553	55332190	Bezpečnostní zárubeň SF (100 mm) - pro SD 101 197x80 cm	kus	-1,000	2 412,47	-2 412,47
7	R	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	2 911,61	2 911,61

"Zárubeň do ložnice"

1

1,000

8	SLD	SLD.0028646.UR S	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	1,000	2 110,00	2 110,00
---	-----	------------------	--	-----	-------	----------	----------

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 056,40

9	011	342272225.PFX	Příčka z hladkých tvárcí Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,281	824,67	1 056,40
---	-----	---------------	--	----	-------	--------	----------

"zazdění otvoru pro nové zárubně"

0,65*1,97

1,281

4 Vodorovné konstrukce 1 330,00

Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

41 1 330,00

10	R	R030	Zapravení podlahy po demontáži zárubně do ložnice	kpl	1,000	1 330,00	1 330,00
----	---	------	---	-----	-------	----------	----------

M21 Elektromontáže 6 588,75

11	R	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,000	40,93	3 069,75
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

dopočet 75m"

75

75,000

Součet

75,000

12	R	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,000	46,92	3 519,00
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

dopočet 75m"

75

75,000

Součet

75,000

735 Otopná tělesa 10 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Odolena Voda - oprava bytu č.p. 253/3

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 31.8.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3,6		3,600		
			"Rozdíl k odpočtu"				
			-44,4+3,6		-40,800		
35	R01	R015	Dodávka obkladu vč. prořezu	m2	21,900	200,00	4 380,00
			"Prořez 20%"				
			(7,05+11,2)*1,2		21,900		
783			Nátěry				290,00
36	R	R021	Lakování prahu bezbarvým ochranným nátěrem	ks	1,000	290,00	290,00
96			Bourání konstrukcí				-7 088,28
37	R	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-1,745	133,10	-232,26
38	R	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	-1,000	415,94	-415,94
39	R	766699325	Vyklízení nábytku a příslušenství z prostor	soubor	-1,000	7 486,99	-7 486,99
40	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,576	160,55	-253,03
41	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,857	455,00	1 299,94
			1,45*1,97		2,857		
M22			Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				-2 462,39
42	R	222323304	Domácí telefon digitální, na úchyt.body včetně dodávky	kus	-1,000	2 462,39	-2 462,39
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				2 576,00
VRN8			Přesun stavebních kapacit				2 576,00
43	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	km	184,000	14,00	2 576,00
			"4 dny x 2 cesty x 23 km"				
			4*2*23		184,000		
Celkem							58 882,26

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda

Objekt: Stavební rozpočet

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34 Stěny a příčky							2 673,03		2 673,03		0,00		0,00
1	R	347051224 R00	Stěna šachty tl.75 mm,2xCW,2xopl.,deska RFI 12,5mm	m2	2,216	1 206,24	2 673,03	2,216	2 673,03	0,000	0,00	0,000	0,00
61 Úprava povrchů vnitřní							33 620,63		33 620,63		0,00		0,00
2	R	601011144 RT2	Štuk na stropěch Cemix 113 ručně	m2	56,220	158,06	8 886,13	56,220	8 886,13	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	602011144 RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně	m2	174,901	141,42	24 734,50	174,901	24 734,50	0,000	0,00	0,000	0,00
64 Výplně otvorů							5 324,08		5 324,08		0,00		0,00
4	R	642942111 R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	2 911,61	2 911,61	1,000	2 911,61	0,000	0,00	0,000	0,00
5	553	55332190	Bezpečnostní zárubeň SF (100 mm) - pro SD 101 197x80 cm	kus	1,000	2 412,47	2 412,47	1,000	2 412,47	0,000	0,00	0,000	0,00
713 Izolace tepelné							1 995,52		1 995,52		0,00		0,00
6	R	713552900	Protipož.trubní ucpávka EI 120	kpl	1,000	1 995,52	1 995,52	1,000	1 995,52	0,000	0,00	0,000	0,00
721 Vnitřní kanalizace							3 048,62		3 048,62		0,00		0,00
7	R	721170963 R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	1,000	415,94	415,94	1,000	415,94	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	721170965 R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,000	540,73	540,73	1,000	540,73	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	721176103 R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	10,000	157,23	1 572,30	10,000	1 572,30	0,000	0,00	0,000	0,00
10	R	721176104 R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,000	198,82	198,82	1,000	198,82	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	721176105 R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	0,500	273,69	136,85	0,500	136,85	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	R	721290111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	11,500	15,22	175,03	11,500	175,03	0,000	0,00	0,000	0,00
13	R	998721102 R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,020	447,56	8,95	0,020	8,95	0,000	0,00	0,000	0,00

722 Vnitřní vodovod			6 893,02				6 893,02				0,00		0,00	
14	R	722172311 R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	10,000	265,37	2 653,70	10,000	2 653,70	0,000	0,00	0,000	0,00	
15	R	722172331 R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	10,000	265,37	2 653,70	10,000	2 653,70	0,000	0,00	0,000	0,00	
16	R	722181212 RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	17,47	174,70	10,000	174,70	0,000	0,00	0,000	0,00	
17	R	722181214 RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	37,43	374,30	10,000	374,30	0,000	0,00	0,000	0,00	
18	R	722280106 R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	20,000	9,07	181,40	20,000	181,40	0,000	0,00	0,000	0,00	
19	R	722290234 R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,000	20,30	406,00	20,000	406,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
20	R	722131932 R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,000	415,94	415,94	1,000	415,94	0,000	0,00	0,000	0,00	
21	R	998722102 R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,083	400,97	33,28	0,083	33,28	0,000	0,00	0,000	0,00	

725			Zařizovací předměty	23 009,57			23 009,57			0,00			0,00	
22	R	725989101 R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	1,000	166,38	166,38	1,000	166,38	0,000	0,00	0,000	0,00	
23	283	28349016	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	1,000	457,54	457,54	1,000	457,54	0,000	0,00	0,000	0,00	
24	R	725100001 RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,000	2 645,40	5 290,80	2,000	5 290,80	0,000	0,00	0,000	0,00	
25	R	725100005 RA0	Sprchová kabina, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,000	8 684,91	8 684,91	1,000	8 684,91	0,000	0,00	0,000	0,00	
26	R	725100006 RA0	Klozet kombi	kus	1,000	2 870,01	2 870,01	1,000	2 870,01	0,000	0,00	0,000	0,00	
27	R	725860182 RT1	Sífon pračkový HL405, D 40/50 mm podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus	2,000	1 006,58	2 013,16	2,000	2 013,16	0,000	0,00	0,000	0,00	
28	R	725814123 R00	Ventil rohový bez zpět. kl. IVAR.08101 DN15 x DN20	soubor	11,000	303,64	3 340,04	11,000	3 340,04	0,000	0,00	0,000	0,00	
29	R	998725102 R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,398	469,18	186,73	0,398	186,73	0,000	0,00	0,000	0,00	

735 Otopná tělesa					2 878,33		2 878,33		0,00		0,00	
--------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	-----------------	--	-------------	--	-------------	--

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	R	734225211 RT3	Ventil termostatický,rohový,GIACOMINI R401TG DN 10 s termostatickou hlavici GIACOMINI R470	kus	1,000	673,83	673,83	1,000	673,83	0,000	0,00	0,000	0,00
31	R	735171507 R00	Těleso trubkové Koralux Standard KS 1220.400	kus	1,000	2 204,50	2 204,50	1,000	2 204,50	0,000	0,00	0,000	0,00

766 Konstrukce truhlářské

24 342,67

24 342,67

0,00

0,00

32	R	766661112 R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	4,000	430,92	1 723,68	4,000	1 723,68	0,000	0,00	0,000	0,00
33	611	61165001	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 60x197 cm	kus	2,000	1 746,96	3 493,92	2,000	3 493,92	0,000	0,00	0,000	0,00
34	611	61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80x197 cm	kus	2,000	2 379,20	4 758,40	2,000	4 758,40	0,000	0,00	0,000	0,00
35	R	766661132 R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	1,000	615,60	615,60	1,000	615,60	0,000	0,00	0,000	0,00
36	611	61165016	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 2kř. 145x197 cm	kus	1,000	5 207,62	5 207,62	1,000	5 207,62	0,000	0,00	0,000	0,00
37	R	766661412 R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, s kukátkem	kus	1,000	590,64	590,64	1,000	590,64	0,000	0,00	0,000	0,00
38	611	61165182	Dveře protipožár fóliov.Alfa11 1kř. 80x197cm vnitř	kus	1,000	4 325,82	4 325,82	1,000	4 325,82	0,000	0,00	0,000	0,00
39	R	766670021 R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,000	103,99	623,94	6,000	623,94	0,000	0,00	0,000	0,00
40	549	54914638	Dveřní kování dle výběru investora	kus	5,000	232,93	1 164,65	5,000	1 164,65	0,000	0,00	0,000	0,00
41	549	549146403	Bezpeč. kování BK RX 802 Klika-knoflík Ti	kus	1,000	1 572,27	1 572,27	1,000	1 572,27	0,000	0,00	0,000	0,00
42	R	766695212 R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,000	66,55	66,55	1,000	66,55	0,000	0,00	0,000	0,00
43	611	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	1,000	95,67	95,67	1,000	95,67	0,000	0,00	0,000	0,00
44	R	998766102 R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,148	702,11	103,91	0,148	103,91	0,000	0,00	0,000	0,00

771 Podlahy z dlaždic

4 557,35

4 557,35

0,00

0,00

45	R	771100020 RA0	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	3,830	390,99	1 497,49	3,830	1 497,49	0,000	0,00	0,000	0,00
46	R	771575018 RA0	Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm (33,3x33,3)	m2	1,410	673,83	950,10	1,410	950,10	0,000	0,00	0,000	0,00
47	R	771575024 RA0	Dlažba s izolací Mapei 30 x 30 cm (33,3x33,3)	m2	2,420	815,25	1 972,91	2,420	1 972,91	0,000	0,00	0,000	0,00
48	R	998771102 R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,350	390,99	136,85	0,350	136,85	0,000	0,00	0,000	0,00

773 Podlahy z litého teraca

15 120,38

15 120,38

0,00

0,00

49	R	773991001 R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	10,200	771,99	7 874,30	10,200	7 874,30	0,000	0,00	0,000	0,00
50	R	773500920 R00	Opravy teracových podlah	m2	10,200	677,99	6 915,50	10,200	6 915,50	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěné náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	R	998773102 R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	1,074	307,80	330,58	1,074	330,58	0,000	0,00	0,000	0,00
775 Podlahy vlysové a parketové					18 813,33		18 813,33		0,00		0,00		
52	R	775591900 R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné, včetně olištování	m2	31,410	598,96	18 813,33	31,410	18 813,33	0,000	0,00	0,000	0,00
776 Podlahy povlakové					7 398,78		7 398,78		0,00		0,00		
53	R	776520010 RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík podlahovina Novoflor extra tloušťky 2,0 mm lepená	m2	10,780	540,73	5 829,07	10,780	5 829,07	0,000	0,00	0,000	0,00
54	R	776981112 R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	4,250	366,03	1 555,63	4,250	1 555,63	0,000	0,00	0,000	0,00
55	R	998776102 R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,045	312,79	14,08	0,045	14,08	0,000	0,00	0,000	0,00
781 Obklady (keramické)					19 862,16		19 862,16		0,00		0,00		
56	R	781475114 RA0	Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)	m2	7,050	660,52	4 656,67	7,050	4 656,67	0,000	0,00	0,000	0,00
57	R	781475124 RA0	Obklad vnitřní keram., izolace Mapei, do 30 x 30 cm (20x40)	m2	11,200	981,63	10 994,26	11,200	10 994,26	0,000	0,00	0,000	0,00
58	R	781491002 R	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i ukončovacích	m	44,400	91,51	4 063,04	44,400	4 063,04	0,000	0,00	0,000	0,00
59	R	998781102 R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,379	390,99	148,19	0,379	148,19	0,000	0,00	0,000	0,00
783 Nátěry					6 774,05		6 774,05		0,00		0,00		
60	R	783224900 R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email	m2	4,680	223,78	1 047,29	4,680	1 047,29	0,000	0,00	0,000	0,00
61	R	783424140 R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12,000	95,67	1 148,04	12,000	1 148,04	0,000	0,00	0,000	0,00
62	R	783322220 R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +1x email	m2	16,000	286,17	4 578,72	16,000	4 578,72	0,000	0,00	0,000	0,00
784 Malby					21 011,32		21 011,32		0,00		0,00		
63	R	784450077 RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x	m2	210,471	99,83	21 011,32	210,471	21 011,32	0,000	0,00	0,000	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					6 290,08		6 290,08		0,00		0,00		
64	R	952901111 R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	56,220	91,51	5 144,69	56,220	5 144,69	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	R	951-002	D+M požární hlásič bytový	kus	1,000	449,22	449,22	1,000	449,22	0,000	0,00	0,000	0,00
66	R	999281108 R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,168	321,11	696,17	2,168	696,17	0,000	0,00	0,000	0,00

96		Bourání konstrukcí				24 424,74		24 424,74		0,00		0,00	
67	R	776511820 RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	52,390	26,62	1 394,62	52,390	1 394,62	0,000	0,00	0,000	0,00
68	R	766662811 R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	5,000	24,96	124,80	5,000	124,80	0,000	0,00	0,000	0,00
69	R	978059531 R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	29,688	91,51	2 716,75	29,688	2 716,75	0,000	0,00	0,000	0,00
70	R	978013192	Obroušení omítek do výšky 3,8 m	m2	231,121	23,29	5 382,81	231,121	5 382,81	0,000	0,00	0,000	0,00
71	R	962031133 R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	1,745	133,10	232,26	1,745	232,26	0,000	0,00	0,000	0,00
72	R	968061125 R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	7,000	17,47	122,29	7,000	122,29	0,000	0,00	0,000	0,00
73	R	766812840 R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,000	415,94	415,94	1,000	415,94	0,000	0,00	0,000	0,00
74	R	725290010 RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	166,38	166,38	1,000	166,38	0,000	0,00	0,000	0,00
75	R	725290020 RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,000	174,70	174,70	1,000	174,70	0,000	0,00	0,000	0,00
76	R	725290030 RA0	Demontáž vany, včetně baterie a obezdění	kus	1,000	457,54	457,54	1,000	457,54	0,000	0,00	0,000	0,00
77	R	722200010 RAA	Demontáž potrubí ocelového do DN 50 s vysekáním ze zdi	m	10,000	158,06	1 580,60	10,000	1 580,60	0,000	0,00	0,000	0,00
78	R	721171808 R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,000	20,80	62,40	3,000	62,40	0,000	0,00	0,000	0,00
79	R	721171803 R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	3,000	7,65	22,95	3,000	22,95	0,000	0,00	0,000	0,00
80	R	766699325	Vyklizení nábytku a příslušenství z prostor	soubor	1,000	7 486,99	7 486,99	1,000	7 486,99	0,000	0,00	0,000	0,00
81	R	735161812 R00	Demontáž otopných těles trubk.AH-lamel.2660 mm	kus	1,000	145,58	145,58	1,000	145,58	0,000	0,00	0,000	0,00
82	R	968072455 R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,576	160,55	253,03	1,576	253,03	0,000	0,00	0,000	0,00
83	R	965081713 RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	3,830	91,51	350,48	3,830	350,48	0,000	0,00	0,000	0,00
84	R	965048150 R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	3,830	54,07	207,09	3,830	207,09	0,000	0,00	0,000	0,00
85	R	979011111 R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,846	229,60	653,44	2,846	653,44	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	R	979082111 R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,846	304,47	866,52	2,846	866,52	0,000	0,00	0,000	0,00
87	R	979082121 R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,846	24,12	68,65	2,846	68,65	0,000	0,00	0,000	0,00
88	R	979981101 R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	2,846	540,73	1 538,92	2,846	1 538,92	0,000	0,00	0,000	0,00
M21 Elektromontáže					40 006,76			40 006,76			0,00	0,00	
89	R	210000009	Demontáže elektrorozvodů, včetně vytrhání původního vedení ve stěnách a stropech	kpl	1,000	1 580,59	1 580,59	1,000	1 580,59	0,000	0,00	0,000	0,00
90	R	210100258 R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x4 mm2	kus	16,000	94,84	1 517,44	16,000	1 517,44	0,000	0,00	0,000	0,00
91	R	210110041 RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	4,000	152,24	608,96	4,000	608,96	0,000	0,00	0,000	0,00
92	R	210110045 RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	7,000	165,55	1 158,85	7,000	1 158,85	0,000	0,00	0,000	0,00
93	R	210111011 RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,000	179,69	898,45	5,000	898,45	0,000	0,00	0,000	0,00
94	R	210111014 RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku	kus	17,000	220,45	3 747,65	17,000	3 747,65	0,000	0,00	0,000	0,00
95	R	210111013 R	Zásuvka domovní zapuštěná - 2x (2P+PE) včetně zásuvky s chránou proti přepětí a rámečku	kus	2,000	790,29	1 580,58	2,000	1 580,58	0,000	0,00	0,000	0,00
96	R	210110082 RT1	Spínač speciální sporákový 39563 - 23 C včetně dodávky spor.přip. 39563-23C	kus	1,000	492,48	492,48	1,000	492,48	0,000	0,00	0,000	0,00
97	R	210190012 R00	Osazení plastových rozvodnic SP, SD do výklenku	kus	1,000	357,71	357,71	1,000	357,71	0,000	0,00	0,000	0,00
98	357	357161625	Rozvodnice plastová ECO-26N včetně vybavení	kus	1,000	6 971,22	6 971,22	1,000	6 971,22	0,000	0,00	0,000	0,00
99	R	210200042 RT1	Svítilno žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné včetně svítidla 2131805+žár. 60 W	kus	2,000	490,81	981,62	2,000	981,62	0,000	0,00	0,000	0,00
100	R	210200010 R00	Svítilno žárovkové 2112001, 60 W, bytové stropní	kus	4,000	169,71	678,84	4,000	678,84	0,000	0,00	0,000	0,00
101	348	34821183	Svítilno stropní žárovkové 2112405	kus	4,000	274,52	1 098,08	4,000	1 098,08	0,000	0,00	0,000	0,00
102	R	210290903 R00	Body upevňovací pro svítidlo do betonu	kus	4,000	165,55	662,20	4,000	662,20	0,000	0,00	0,000	0,00
103	R	210810045 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,000	40,93	4 093,00	100,000	4 093,00	0,000	0,00	0,000	0,00
104	R	210810046 RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	100,000	46,92	4 692,00	100,000	4 692,00	0,000	0,00	0,000	0,00
105	R	210810056 R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	10,000	30,95	309,50	10,000	309,50	0,000	0,00	0,000	0,00
106	341	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	10,600	37,19	394,21	10,600	394,21	0,000	0,00	0,000	0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	R	210290751 R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,000	120,62	241,24	2,000	241,24	0,000	0,00	0,000	0,00
108	429	429146013	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST	kus	2,000	287,00	574,00	2,000	574,00	0,000	0,00	0,000	0,00
109	R	210220452 RT1	Ochranné spoj. v prádel., koupel., Cu4-16 mm2 pevně	m	4,000	30,78	123,12	4,000	123,12	0,000	0,00	0,000	0,00
110	R	210220321 RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku	kus	4,000	80,69	322,76	4,000	322,76	0,000	0,00	0,000	0,00
111	R	210010325 RT2	Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	1,000	395,15	395,15	1,000	395,15	0,000	0,00	0,000	0,00
112	345	34562900	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2	kus	1,000	195,49	195,49	1,000	195,49	0,000	0,00	0,000	0,00
113	R	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	54 051,930	0,06	3 147,56	54 051,930	3 147,56	0,000	0,00	0,000	0,00
114	R	142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	11 249,150	0,08	935,80	11 249,150	935,80	0,000	0,00	0,000	0,00
115	R	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	54 051,930	0,04	2 248,26	54 051,930	2 248,26	0,000	0,00	0,000	0,00

Montáže sdělovací a zabezpečovací

M22

techniky

3 096,64

3 096,64

0,00

0,00

116	R	222730001 R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	1,000	95,67	95,67	1,000	95,67	0,000	0,00	0,000	0,00
117	374	37459001	Zásuvka anténní TV-R-SAT - koncová vč. krytu 5011-A3303	kus	1,000	183,02	183,02	1,000	183,02	0,000	0,00	0,000	0,00
118	R	222323201 R00	Zvonek ss./st. 3-24V na úchyt.body	kus	1,000	54,07	54,07	1,000	54,07	0,000	0,00	0,000	0,00
119	374	37414009	Mechanický drátový domovní zvonek DDZ06	kus	1,000	133,10	133,10	1,000	133,10	0,000	0,00	0,000	0,00
120	R	222323304	Domácí telefon digitální, na úchyt.body včetně dodávky	kus	1,000	2 462,39	2 462,39	1,000	2 462,39	0,000	0,00	0,000	0,00
121	R	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	1 686,790	0,06	98,23	1 686,790	98,23	0,000	0,00	0,000	0,00
122	R	207 R00	Přidružené výkony M 22 podle čl.13-5c	%	1 686,790	0,04	70,16	1 686,790	70,16	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkem

271 141,06

271 141,06

0,00

0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 00240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: VRN
JKSO:
Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu			3 795,97
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	3 795,97	0,00
3.	DPH snižená	0,00	15.00 % 569,40	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	4 365,37	0,00
6.	Zádržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		4 365,37	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V Praze

Datum:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: VRN

Objednatel: Město Odolena Voda
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.
Misto: Horní náměstí 253, byt č.3

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 VORN													
1	R	1	Zařízení staveniště	%	1,400	2 711,41	3 795,97	1,400	3 795,97	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem							3 795,97		3 795,97		0,00		0,00

**ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH**

Období:

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

OTISTAV s.r.o.
sídlo: Českolipská 390/7
190 00 Praha 9

IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898

OBJEDNATEL

Město Odolena Voda
sídlo: Dolní náměstí 14
250 70 Odolena Voda

IČO: 240559
DIČ: CZ00240559

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda
Objekt: Změna č. 1
JKSO:
Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu	58 882,26		
	do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00	58 882,26	0,00
3. DPH snížená	0,00	15.00 % 8 832,34	0,00
4. DPH základní	0,00	21.00 % 0,00	0,00
5. Celkem (2+3+4)	0,00	67 714,60	0,00
6. Zádržné		0.00 % 0,00	
7. Pozastávka		0.00 % 0,00	
8. K úhradě (5-6-7)		67 714,60	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhlášují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

podpis

Za objednatele:

podpis

V Praze

Datum:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Stavební práce, montáž a dodávek spojených s opravou bytu č.p. 253/3, Horní náměstí, odolena Voda

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Město Odolena Voda

Zhotovitel: OTISTAV s r.o.

Místo: Horní náměstí 253, byt č.3

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavený náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61 Úprava povrchů vnitřní					21 938,64			21 938,64			0,00	0,00	
1	011	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	56,220	74,60	4 194,01	56,220	4 194,01	0,000	0,00	0,000	0,00
2	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	174,901	59,30	10 371,63	174,901	10 371,63	0,000	0,00	0,000	0,00
3	011	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	18,250	254,00	4 635,50	18,250	4 635,50	0,000	0,00	0,000	0,00
4	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,500	75,00	2 737,50	36,500	2 737,50	0,000	0,00	0,000	0,00
64 Výplně otvorů					-302,47			-302,47			0,00	0,00	
5	R	642942111 R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	-1,000	2 911,61	-2 911,61	-1,000	-2 911,61	0,000	0,00	0,000	0,00
6	553	55332190	Bezpečnostní zárubeň SF (100 mm) - pro SD 101 197x80 cm	kus	-1,000	2 412,47	-2 412,47	-1,000	-2 412,47	0,000	0,00	0,000	0,00
7	R	642942111 R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,000	2 911,61	2 911,61	1,000	2 911,61	0,000	0,00	0,000	0,00
8	SLD	SLD.00286 46.URS	ocelová zárubeň YZP rozměru 80/197, 210cm šířky 7,5-10cm	kus	1,000	2 110,00	2 110,00	1,000	2 110,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce					1 056,40			1 056,40			0,00	0,00	
9	011	342272225 PFX	Příčka z hladkých tvárců Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,281	824,67	1 056,40	1,281	1 056,40	0,000	0,00	0,000	0,00
4 Vodorovné konstrukce					1 330,00			1 330,00			0,00	0,00	
41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb					1 330,00			1 330,00			0,00	0,00	
10	R	R030	Zapravení podlahy po demontáži zárubně do ložnice	kpl	1,000	1 330,00	1 330,00	1,000	1 330,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a prostavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

M21 Elektromontáže
6 588,75
6 588,75
0,00
0,00

11	R	210810045 RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,000	40,93	3 069,75	75,000	3 069,75	0,000	0,00	0,000	0,00
12	R	210810046 RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	75,000	46,92	3 519,00	75,000	3 519,00	0,000	0,00	0,000	0,00

735 Otopná tělesa
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00

13	R	R001	Úprava stávajících rozvodů pro napojení otopného tělesa	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	1,000	5 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	R	R002	Autogenní souprava	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	1,000	4 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00

766 Konstrukce truhlářské
-3 013,10
-3 013,10
0,00
0,00

15	R	766661112 R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	1,000	430,92	430,92	1,000	430,92	0,000	0,00	0,000	0,00
16	611	61165012	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 1kř. 80x197 cm	kus	1,000	2 379,20	2 379,20	1,000	2 379,20	0,000	0,00	0,000	0,00
17	R	766661132 R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. do 1,45 m	kus	-1,000	615,60	-615,60	-1,000	-615,60	0,000	0,00	0,000	0,00
18	611	61165016	Dveře vnitřní laminované sklo 2/3 2kř. 145x197 cm	kus	-1,000	5 207,62	-5 207,62	-1,000	-5 207,62	0,000	0,00	0,000	0,00

771 Podlahy z dlaždic
-3 408,35
-3 408,35
0,00
0,00

19	R	771100020 RA0	Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int.	m2	-3,830	390,99	-1 497,49	-3,830	-1 497,49	0,000	0,00	0,000	0,00
20	R	771575018 RA0	Dlažba do tmele Mapei, nad 20 x 20 cm (33,3x33,3)	m2	-1,410	673,83	-950,10	-1,410	-950,10	0,000	0,00	0,000	0,00
21	R	771575024 RA0	Dlažba s izolací Mapei 30 x 30 cm (33,3x33,3)	m2	-2,420	815,25	-1 972,91	-2,420	-1 972,91	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R00	R003	Dodávka dlažby vč. prořezu	m2	4,596	250,00	1 149,00	4,596	1 149,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	998771102 R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-0,350	390,99	-136,85	-0,350	-136,85	0,000	0,00	0,000	0,00

773 Podlahy z litého teraca
-15 120,38
-15 120,38
0,00
0,00

24	R	773991001 R00	Broušení teracových podlah dvojnásobné	m2	-10,200	771,99	-7 874,30	-10,200	-7 874,30	0,000	0,00	0,000	0,00
25	R	773500920 R00	Opravy teracových podlah	m2	-10,200	677,99	-6 915,50	-10,200	-6 915,50	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	998773102 R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m	t	-1,074	307,80	-330,58	-1,074	-330,58	0,000	0,00	0,000	0,00

775 Podlahy vlysové a parketové
29 007,14
29 007,14
0,00
0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	R	775599200 R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	31,410	12,50	392,63	31,410	392,63	0,000	0,00	0,000	0,00
28	R	775599130 R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	31,410	245,00	7 695,45	31,410	7 695,45	0,000	0,00	0,000	0,00
29	R	775599145 R00	Lak dřevěných podlah Bona Mega, Z+3x, přebroušení	m2	31,410	666,00	20 919,06	31,410	20 919,06	0,000	0,00	0,000	0,00
776 Podlahy povlakové							16 843,91		16 843,91		0,00		0,00
30	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	21,120	13,60	287,23	21,120	287,23	0,000	0,00	0,000	0,00
31	776	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	21,120	34,00	718,08	21,120	718,08	0,000	0,00	0,000	0,00
32	776	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	21,120	350,00	7 392,00	21,120	7 392,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33	R00	R004.1	Dodávka PVC vč. prořezu	m2	31,400	269,00	8 446,60	31,400	8 446,60	0,000	0,00	0,000	0,00
781 Obklady (keramické)							646,39		646,39		0,00		0,00
34	R	781491002 R	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt rohových, koutových i ukončovacích	m	-40,800	91,51	-3 733,61	-40,800	-3 733,61	0,000	0,00	0,000	0,00
35	R01	R015	Dodávka obkladu vč. prořezu	m2	21,900	200,00	4 380,00	21,900	4 380,00	0,000	0,00	0,000	0,00
783 Nátěry							290,00		290,00		0,00		0,00
36	R	R021	Lakování prahu bezbarvým ochranným nátěrem	ks	1,000	290,00	290,00	1,000	290,00	0,000	0,00	0,000	0,00
96 Bourání konstrukcí							-7 088,28		-7 088,28		0,00		0,00
37	R	962031133 R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-1,745	133,10	-232,26	-1,745	-232,26	0,000	0,00	0,000	0,00
38	R	766812840 R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	-1,000	415,94	-415,94	-1,000	-415,94	0,000	0,00	0,000	0,00
39	R	766699325	Vyklizení nábytku a příslušenství z prostor	soubor	-1,000	7 486,99	-7 486,99	-1,000	-7 486,99	0,000	0,00	0,000	0,00
40	R	968072455 R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	-1,576	160,55	-253,03	-1,576	-253,03	0,000	0,00	0,000	0,00
41	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,857	455,00	1 299,94	2,857	1 299,94	0,000	0,00	0,000	0,00
M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky							-2 462,39		-2 462,39		0,00		0,00
42	R	222323304	Domácí telefon digitální, na úchyt.body včetně dodávky	kus	-1,000	2 462,39	-2 462,39	-1,000	-2 462,39	0,000	0,00	0,000	0,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 576,00		2 576,00		0,00		0,00

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Jednotková cena z rozpočtu	Náklad z rozpočtu	Výkon a prostavěné množství za sledované fakturační období	Výkon a porstavěný náklad za sledované fakturační období	Prostavěno za předchozí fakturační období [MJ]	Prostavěno za předchozí fakturační období [Kč]	Zůstatek množství z rozpočtu	Zůstatek nákladu z rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

VRN8 Přesun stavebních kapacit

43	000	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů a zaměstnanců	km	184,000	14,00	2 576,00	184,000	2 576,00	0,000	0,00	0,000	0,00
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	----------	---------	----------	-------	------	-------	------

Celkem

58 882,26

58 882,26

0,00

0,00