



DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 0287/2022

na zhotovení díla

Oprava bytu ul. Revoluční 226, byt č.4, Odolena Voda

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

<u>objednatel:</u>	Město Odolena Voda
sídlo:	Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
zástupce ve věcech smluvních:	Ondřej Prášil, starosta města
telefon:	283 116 423
e-mail:	ondrej.prasil@odolenavoda.cz
zástupce ve věcech technických:	Vladimír Hošek, referent odboru správy majetku
telefon:	283 116 428, 734 575 946
e-mail:	vladimir.hosek@odolenavoda.cz
IČ, DIČ:	00240559, CZ00240559
bankovní spojení, číslo účtu:	Komerční banka a.s., 28129201/0100
(dále jen „objednatel“)	

a

<u>zhotovitel:</u>	AMESTA a.s.
místo podnikání:	Marešova 643/6, 198 00 Praha 9 – Černý Most
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12979	
zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pokorný
telefon:	775 594 798
e-mail:	info@amesta.cz
zástupce ve věcech technických:	Martin Medřický
telefon:	777 324 497
IČ, DIČ:	28201752, CZ28201752
bankovní spojení, číslo účtu:	
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.11.2022 (dále jen „dodatek ke smlouvě“).

1. Předmět díla

Článek II. Předmět díla se doplňuje o:

- a) seznam víceprací / méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě

2. Cena a platební podmínky

Článek IV. Cena a platební podmínky se mění:

a) započtením víceprací / méněprací:

cena bez DPH	347 409,91 Kč	se navyšuje o	49 206,72 Kč	na	396 616,63 Kč
cena DPH 15%	52 111,04 Kč	se navyšuje o	7 381,00 Kč	na	59 492,05 Kč
cena včetně DPH	399 520,95 Kč	se navyšuje o	56 587,72 Kč	na	456 108,68 Kč

3. Způsob plnění

Článek III. Způsob plnění se mění v bodu 2 předání dokončeného díla objednateli a to takto:

a) termín dokončení a předání díla bude posunut do **09.02.2023**.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Odolena Voda č. 14/39/RM/2022 ze dne 8.11.2022.

Přílohy:


1. Seznam méněprací / víceprací

v Odolene Vodě dne: 07.02.2023



za objednatele:
Ondřej Prášil
starosta města

v Praze dne: 08.02.2023



za dodavatele:
Mgr. Ondřej Pokorný
jednatel