

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č. 2

číslo smlouvy objednatele: 0090/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek smlouvy**“)

čl. I.

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČ:

DIČ:

(dále jen „**Objednatel**“)

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14,250 70 Odolena Voda

Ondřejem Prášilem, starosta města

Vladimír Hošek, odboru správy majetku

00240559

CZ00240559

Zhotovitel:

se sídlem:

jednající:

ve věcech technických oprávněn jednat:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257870
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Stavby Komeda s.r.o.

Chržín 25, 273 24 Velvary

Pavel Komeda, jednatel společnosti

Pavel Komeda

4235468319/0800

05071500

CZ 05071500

čl. II.

Předmětem Dodatku smlouvy č. 2 je úprava článku II. Dodatku č.1 smlouvy č. 0090/2023, ve kterém se Zhotovitel zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu do 30.11.2023.

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je termín dokončení asfaltového krytu v ulici Kudrnova u garáží posunut na 30.4.2024.

Předmětem Dodatku smlouvy č. 2 je dále úprava článku IV. smlouvy č. 0090/2023, kdy po započtení všech provedených prací došlo ke změně ceny díla:

Změna ceny díla bez DPH

- 193 945,71,-Kč

Změna ceny díla s 21 % DPH

- 234 674,31,-Kč

Celková bilance stavby bez DPH:

Cena smlouvy o dílo:

4 688 432,75,-Kč

Dodatek č.1:

452 647,46,-Kč

Dodatek č.2:

-193 945,71,-Kč

Cena díla po započtení všech prací:

4 936 994,50,-Kč

Celková bilance stavby s 21 % DPH:

Cena smlouvy o dílo:

5 673 003,63,-Kč

Dodatek č.1:

547 703,43,-Kč

Dodatek č.2:

- 234 674,31,-Kč

Cena díla po započtení všech prací:

5 986 032,75,-Kč

čl. III.

1. Právní vztahy neupravené tímto Dodatkem smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných tímto Dodatkem smlouvy, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tento Dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tento Dodatek smlouvy se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento Dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady města č. UR-83-3/24, ze dne 14.2.2024.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Dodatek smlouvy, že si tento Dodatek smlouvy přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Odoleně Vodě dne:

V Odoleně Vodě dne:

Pavel Komeda



Digitální podpis:
26.02.2024 20:32

za Objednatele
Ondřej Prášil
starosta města

za Zhotovitele
Pavel Komeda
Jednatel společnosti