

## **Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo ev.č. 0211/2023

**„prodloužení termínu zhotovení díla, z důvodu stěhování TS“**

### **SMLUVNÍ STRANY**

**(1) SVJ Postřižínská 701** 250 70 Odolena Voda

IČO: 09826262<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

Bankovní spojení: 2701962201/2010

Tel.: +420 602 539 991<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

E-mail: svjpostrizinska701@gmail.com

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**(2) Město Odolena Voda**

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

IČO: 00240559<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub> Bankovní spojení 28129201/0100

Zastoupeno: Ondřej Prášil, starosta města

Tel.: +420 731 519 203

E-mail: ondrej.prasil@odolenavoda.cz<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub>

(dále jen „**Zhotovitel**“ a společně s Objednatelem dále označovány jako „**Strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2023:

### **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1.1. Dne 1. 9. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba kontejnerového stání, specifikované čl. 1, odst. 1.1. Smlouvy na pozemku Objednatele. Touto smlouvou se v čl. 5, odst. 5.1 Strany zavázaly uzavřít smlouvu o nájmu pozemku (rovněž uzavřena dne 1.9. 2023), jejímž předmětem je nájem části pozemku, na němž bude dílo vystavěno a taktéž dílo samotné (viz čl. 2, odst. 2.1. smlouvy o nájmu). Ze znění obou smluv vyplývá, že nájem může počít běžet nejdříve v okamžiku, kdy je dílo zhotoveno.

1.2 Vzhledem k nečekané události nutnosti stěhování technických služeb Zhotovitele a pravděpodobnému pozdržení zhotovení Díla se Strany dohodly na následujících změnách ve Smlouvě.

1.3 Strany se zavazují uzavřít dodatek rovněž k související smlouvě o nájmu.

## 2. ZMĚNY SMLUVNÍCH USTANOVENÍ

2.1 Ustanovení čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy se ruší nahrazuje textem:

**„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.6. 2024.“**

2.2 K čl. 5 se přidává odstavec 5.8, který stanoví:

**„Nebude-li Zhotovitelem řádně předáno Dílo nejpozději do 30.6. 2024 Objednateli, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý měsíc prodlení na účet Objednatele.“**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 657-29/23, ze dne 28.8.2023

3.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Výborem SVJ Postřižínská ze dne 25.8. 2023

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.4 Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

3.5 Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Objednatel                      **31-08-2023**

V Odoleně Vodě dne .....

Zhotovitel

**31-08-2023**

V Odoleně Vodě dne .....



Ing. Monika Nudo  
Člen SVJ Postřižínská 701



Ondřej Prášil  
Starosta města Odolena Voda