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SMLOUVA O DÍLO  
 (dále jen „Smlouva“) 

na stavební práce vedené pod názvem „Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna 
stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními 
stranami: 

Objednatel:    Město Odolena Voda 
Oprávněný zástupce:   Hana Plecitá, starostka města       

IČ/DIČ:     002 40 559/CZ00240559 

Sídlo:     Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda 

Číslo datové schránky zadavatele:  nxabgzu 

Bankovní účet:      

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Týč,  

Tel: +420 603272184, E-mail: jindrich.tyc@odolenavoda.cz 

Ing. Jaroslav Čech 

Tel.:  +420 602366103, E-mail.: j.cech@mybox.cz 

a 

Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s. 

Oprávněný zástupce:  Ing. Ivan Němec, statutární ředitel 

Zapsaný:  v OR vedeném u Městs. soudu v Praze, oddíl B, vl. 4581 

Právní forma: akciová společnost 

IČ/DIČ:  25110977/CZ25110977 

Sídlo podnikání: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 

Bankovní účet, číslo PPF Banka, a.s. Praha, č.ú.: 2005000009/6000 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 5250221028/2700 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka 

kontaktní údaje: telefon +420 724234979, e-mail: ryglova@vistoria.cz 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, výrobní ředitel 

kontaktní údaje: telefon: +420 727927579, e-mail: kvasnicka@vistoria.cz 

1.  
Preambule 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: 
Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, 
Odolena Voda.  
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která 
splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako 
nejvhodnější.  
Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích 
příloh, zejména projektové dokumentace, výkazu výměr a vydaného stavebního povolení, se kterými 
je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na 
účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění 
dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně 
všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými 
živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném 
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a 
organizačními prostředky k jeho realizaci. 
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2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje 
Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, 
a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě. 

2.2. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby: „Přístavba školního pavilonu s 

komunikačním můstkem, změna stavby Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda“ 
z května 2018 ve 2 vyhotoveních vypracovanou Ateliér Dvořák Architekti, se sídlem: 
Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice, IČ: 6476 9232, zodpovědný projektant Ing. 
arch. Jan Dvořák, autorizovaný architekt ČKA č. 03 321 (dále jen „Projektová 
dokumentace“), 

- harmonogram provádění díla 
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr), 
- Plán BOZP (předán po podpisu Smlouvy před zahájením stavby) 
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- Kopie Rozhodnutí Stavebního úřadu Městský úřad Odolena Voda ze dne 12. 12. 2018 o 

změně umístění stavby a změně stavebního povolení, č. STO-6423/2018 Vi, spis zn.: 
914/2018 

- Výsledky inženýrské činnosti – existence inženýrských sítí a vyjádření účastníků řízení a 
dotčených orgánů státní správy 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:  
• vlastní text této smlouvy o dílo, 
• textová část zadávací dokumentace (včetně Projektové dokumentace) a případné 
změny či dodatečné informace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 
(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky Zhotovitele, 
• harmonogram provádění díla  
• ostatní části zadávací dokumentace. 

2.3. Dílem se v této Smlouvě rozumí stavební práce dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce 
vedené pod názvem „Přístavba školního pavilonu s komunikačním můstkem, změna stavby 
Základní školy Vítězslava Hálka, Odolena Voda“, včetně všech změn a dodatečných 
informací (dále také jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v souladu s výkazem 
výměr a Projektovou dokumentací. Předmětem plnění jsou stavební práce spočívající 
v přístavbě školního pavilonu s komunikačním můstkem a změně stavby Základní školy 
Vítězslava Hálka, Odolena Voda (dále také jen „dílo“, “předmět plnění“ nebo „stavba“).  

2.4. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s Projektovou dokumentací, dále služby 
a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném Projektovou 
dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními 
předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude 
provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím 
znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele. 

2.5. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně 
seznámen. 

2.6. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních i nadzemních 
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v projektové dokumentaci a v 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede 
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prověření a vytýčení inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková 
opatření, aby nedošlo k jejich poškození během provádění díla. 

2.7. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla 
v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu * dwg, *pdf a textová část ve 
formátu *doc.  

2.8. Dílo zahrnuje dále geodetické práce v rozsahu plnění Zhotovitele z této Smlouvy a to 
zejména vytýčení staveniště, výškové a směrové zaměření všech podzemních vedení a 
zařízení, zaměření díla v průběhu provádění díla, zpracování potřebných dokladů o vytýčení 
základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizace pro účely kolaudačního 
řízení. Do doby předání díla Objednateli Zhotovitel o tyto výškové a směrové body pečuje a 
zodpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Potřebná a konečná zaměření se 
zavazuje Zhotovitel předat v digitalizované a listinné podobě nejméně 10 dnů před 
kolaudačním řízením. 

2.9. V plnění předmětu Smlouvy je též veškerá dodavatelská inženýrská činnost a spolupráce při 
získání kolaudačního souhlasu.  

3. 
Doba zahájení a zhotovení díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 7 dnů po převzetí staveniště od 
Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy, resp. od převzetí první části staveniště dle 
podmínek uvedených v odst. 8.2. této Smlouvy.  

3.2. Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace do 270 dnů od 
předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele 
schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn 
ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen 
dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít. 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

 překážek na straně Objednatele, např. přerušení díla z důvodu ...  

 důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc).  

4. 
Splnění díla 

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho 
předmětu Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v 
souladu s ustanoveními této Smlouvy. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo 
tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla 
podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, 
stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy a v rozsahu umožňujícím 
řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné 
stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do 
náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je 
předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady.  
Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících 
s předmětem díla Objednateli zejména: 

- všech prohlášení o vlastnostech (shodě) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a dle souvisejících předpisů (zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb.), 

- dokladů o výsledcích kontroly a předepsaných zkoušek, revizních zpráv, atestů o 
funkčnosti,  

- dodacích listů, záručních listů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření ke 
všem zařízením a výrobkům, které jsou ve stavbě instalovány, provozních řádů, 

- dokumentace skutečného provedení,  
- geodetického zaměření a 
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- podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po 
dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě,  

to vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat 
osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. 
Objednatel je oprávněn požadovat doložení technických listů, prohlášení o vlastnostech a 
obdobné dokumentace k použitým či k použití zamýšleným výrobkům nebo materiálům již 
v průběhu plnění. Řádné ukončení díla musí být potvrzeno pravomocným kolaudačním 
rozhodnutím.  

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy: 

15 % celkového objemu prací dokončeno do 100 dnů od zahájení plnění 

dalších 35 % (celkem 50 %) celkového 

objemu prací 

dokončeno do 200 dnů od zahájení plnění 

 Výše uvedené termíny plnění jsou pro Zhotovitele závazné.  

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný 
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, 
že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a 
povinných dokladů a bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělky a 
způsobem a termínem jejich odstranění. 

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění přípustných drobných vad 
a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti 
kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění 
vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a 
nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován 
za ukončený a předaný. 

4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, 
že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a 
to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě 
je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat 
odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele. 

4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či 
dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a 
povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném 
užívaní díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu. 

4.7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním 
úřadem při kolaudaci. 

4.8. K sepsání zápisu o předání a převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět 
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 
5. 

Cena díla 

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla 

ve výši: 

cena díla bez DPH:  46 366 460,-- Kč 

(slovy: Čtyřicet šest milionů tři sta šedesát šest tisíc čtyři sta šedesát korun českých) 

DPH ve výši 21 %:   9 736 957,-- Kč  

cena díla celkem vč. DPH   56 103 417,-- Kč  

za splnění podmínek uvedených v této Smlouvě. DPH bude účtováno dle platných právních 

předpisů v době vystavení daňového dokladu.  
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5.2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním položkového soupisu prací a dodávek 

Objednatelem do zadávacího řízení související veřejné zakázky, jejíž realizace představuje 

dílo popsané v této Smlouvě.  

5.3. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše 

přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto 

Smlouvou. Zhotovitel není oprávněn účtovat za prováděné práce na plnění této Smlouvy 

žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Toto riziko nese Zhotovitel. Cenovou 

nabídku vypracoval Zhotovitel. V případě dodatečných prací bude řešeno předložením 

cenové kalkulace v cenách položkového rozpočtu dle původního výkazu výměr. Položky 

neuvedené ve výkazu výměr budou nižší nebo maximálně srovnatelné s položkami dle 

platného směrného cenového předpisu. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné 

dodatečné stavební práce realizované Zhotovitelem do data předání díla. 

5.4. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména veškeré náklady na: 

a) úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla bez vad a nedodělků, vyčištění objektů a 

závěrečný úklid, 

b) dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 

celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 

c) dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a 

mechanismů nezbytných k provedení díla, 

d) běžné i mimořádné výdaje Zhotovitele nezbytné k provedení díla vč. nákladů 

souvisejících s koordinací Zhotovitele, dopravu a ubytování pracovníků Zhotovitele, 

e) vytyčení a zřízení staveniště, vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, na zábory 

veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště 

nezbytného k provedení díla, 

f) zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací 

nezbytných k provedení díla, včetně zařízení odečtů měřidel, 

g) provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek 

materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, potřebných dokladů, revizí, osvědčení, 

atestů, 

h) pojištění odpovědnosti Zhotovitele, 

i) daně a poplatky spojené s provedením díla, 

j) provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení 

díla, 

k) ostrahu díla a staveniště, 

l) zpracování dokumentace skutečného provedení díla dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb v platném znění, 

m) úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, a to zejména vyřizování 

veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením 

díla,  

n) odstranění přejímkových a vad a nedodělku a odstranění vad vzniklých v záruční době. 

5.5. V případě, že: 

a) by Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli, že se některé dodávky a práce staly 

bezpředmětnými nebo 

b) dojde v průběhu prací k odsouhlasení změny v kvantitě, kvalitě, či druhu dodávky oproti 

této Smlouvě 

je Zhotovitel povinen navrhnout a doložit odpovídající ocenění a dohodnout s Objednatelem 

konečnou částku nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne písemně žádosti Objednatele, a to 

písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 
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5.6. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu provádění díla a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, 

může Objednatel zadat Zhotoviteli za předpokladu, že celkový rozsah dodatečných 

stavebních prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud 

Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího schválení Objednatelem, považuje se cena 

těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy 

zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. 

5.7. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění 

s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně 

daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby 

daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.  

6. 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy, avšak hradí každý měsíc dílčí faktury dle odst. 6.3. této 
Smlouvy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury ponížené o 
10 % z fakturované ceny. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy 
Objednatel odsouhlasil soupis plnění Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové 
nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou 
osobou (technickým dozorem investora) Objednatele.  Objednatel je spolu s odůvodněním 
svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení 
soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená 
vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří 
některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na 
vystavení faktury i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 
den v kalendářním měsíci. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je 
přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují 
převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s 
řádným dokončením, předáním a převzetím díla.  

6.4. Po předání a převzetí předmětu díla, vydání kolaudačního souhlasu a odstranění všech 
zjištěných vad a nedodělků je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním 
Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo včetně desetiprocentního snížení 
z předchozích faktur s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou 
konečné faktury je soupis prací za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí 
předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání 
a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti 
s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná vždy ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.  

6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, 
jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).  

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud 
je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli. 

6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět 
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Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

6.10. Objednatel v rámci této zakázky neuplatňuje odpočet daně z přidané hodnoty z důvodu 
předpokládané ekonomické činnosti. Objednatel prohlašuje, že na zakázku, která tvoří 
předmět plnění dle této Smlouvy, bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92 a), 92 e) zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.   

6.11. Pokud bude chtít Zhotovitel postoupit pohledávku vyúčtovaných faktur jinému subjektu, 
např. bance, vyzve Objednatele k písemnému odsouhlasení postoupení pohledávky. 
Objednatel je oprávněn souhlas bez uvedení důvodu nevydat a Zhotovitel je povinen jeho 
rozhodnutí respektovat a pohledávku ani její část nepostoupit. 

7. 
Podmínky provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni. 

7.2. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 
dodávek a jejich přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.  

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy a zajistit plnění povinností v rámci plánu BOZP na staveništi 
a zásad organizace výstavby. 

7.5. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit 
Zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy: 
- se řádně seznámil s předanou projektovou dokumentaci, 
- si vyjasnil všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby s oprávněnými zástupci 

Objednatele,  
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
- veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy. 

7.7. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých 
povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto 
článku Smlouvy výslovně uvedeny. 

7.8. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich 
zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, 
použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném 
poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem 
podle této Smlouvy. 

7.9. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.8. tohoto 
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. 
Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy 
Objednatelem. 

7.10. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, 
nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na 
převzatém předmětu díla na Objednatele.  

7.11. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí projektovou dokumentaci a 
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. 

7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým 
způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve 
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smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním 
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;  

- svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

7.14. Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. 

7.15. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a 
povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové 
dokumentaci.  

7.16. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce 
platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikování. 

7.17. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních 
energií.  

7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy až do předání dokončeného díla bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost 
Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle 
této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší, než je sjednaná cena díla dle 
této Smlouvy sjednané v odst. 5.1. Smlouvy a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí 
přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace 
předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými 
parametry – předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Zhotovitel kopii pojistné 
smlouvy předložil před podpisem této Smlouvy Objednateli ke kontrole, Zhotovitel je 
povinen předložit na výzvu Objednatele kopii pojistné smlouvy v aktuálně patném znění 
kdykoliv v průběhu realizace díla.  

7.19. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou funkce stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen 
uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu 
zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, 
předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem, která bude mimo jiné 
obsahovat závazek poddodavatele o společné a nerozdílné odpovědnosti k předmětné části 
díla. Za tu část předmětu plnění, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou 
(poddodavatelem), nese Zhotovitel a poddodavatel společnou a nerozdílnou odpovědnost.  

  Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen         
  nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit   
  Objednateli tyto doklady:  
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro 

Zhotovitele zajišťovat.  
- Identifikační údaje nového poddodavatele. 
- Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky včetně společné odpovědnosti za 
plnění díla ve sjednaném rozsahu. 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatel minimálně na úrovni 
kvalifikace prokázané původním poddodavatelem, pokud nastupuje nový poddodavatel 
za původního poddodavatel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v rámci zadávacího řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena. 

Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli 
v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. 
Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit.  
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7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost.  

7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných 
ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit 
jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož 
součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li 
Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá 
nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů. 

7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování 
předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně 
písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti 
plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy. 

7.26. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým 
způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu díla. Do 
dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 
potřebné péče odhalit. 

7.27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby 
(stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění 
díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího 
podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně v osobě stavbyvedoucího, 
je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit 
Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě 
stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci, včetně prohlášení 
pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu 
plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.  

7.28. Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné způsobilosti, prokazatelně písemně 
upozornit Objednatele na nevhodné skutečnosti týkající se předmětu Smlouvy ve všech 
dokumentech, které mu Objednatel poskytl nebo které si Zhotovitel u Objednatele vyžádal 
ke splnění předmětu této Smlouvy, a to nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí těchto 
dokumentů Zhotovitelem. Pokud do této lhůty Zhotovitel Objednatele v této záležitosti 
prokazatelně písemně nekontaktuje, má se za to, že předmět této Smlouvy je nadevší 
pochybnost realizovatelný a navržený bez závad. Zhotovitel v takovém případě odpovídá za 
vady díla způsobené použitím nevhodných věcí nebo nevhodných pokynů učiněných 
Objednatelem. 

7.29. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit rozsah díla po projednání se Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění této Smlouvy 
učiněnými Objednatelem. Případné úpravy budou sjednány jako méněpráce číslovanými 
písemnými dodatky ke Smlouvě potvrzenými oběma smluvnimi stranami. 
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7.30. Zhotovitel je povinen provádět průběžně nebo na žádost Objednatele veškeré potřebné 
zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

8. 
Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník 

8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro 
provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku ve vlastnictví Objednatele 
dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy. 

8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 dnů 
od výzvy Objednatele.  

8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; 
za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu.  

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. 

8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu 
se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a 
respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem. 

8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré 
právní předpisy. 

8.7. Nejpozději do 10 dní od předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit 
staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli. 
Pokud bude předáváno ve více termínech, platí od prvního dne předání a převzetí stavby. 

8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím 
není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště. 

8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) 
s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). 

8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této 
Smlouvy. 

8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo 
nahlížet. 

8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení 
nebo vydáním kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.   

8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním 
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. 

8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při přejímce Objednateli. 

8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému 
dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám města Odolena Voda a dalším 
oprávněným orgánům státní správy nebo pověřeným Objednatelem. 

8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto 
článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si  Objednatel na staveniště pozve a 
dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo 
pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto 
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osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich 
bezpečnost. 

9.  

Kontrola provádění díla 
9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – 

technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu 
stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením 
písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si 
smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s 
pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do 
stavebního deníku. 

9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom 
oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého 
uvážení.  

9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený 
Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je 
technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí 
nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze 
strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto 
vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.  

9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností 
materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.  

 
9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že 

by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba 
disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude 
učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o 
vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 
dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy. 

9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole 
provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další 
postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele 
nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny 
předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou 
kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a 
umožnění provedení řádné kontroly. 

9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku 
provedení prací, které mají být uplatněny fakturou. 

9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci zpravidla jedenkrát za kalendářní týden, 
nejméně však jedenkrát za dva kalendářní týdny, jinak dle potřeb postupu provádění díla. 

10. 
Záruky a reklamace 

10.1. Záruční doba je sjednána pro stavební činnosti v rozsahu veškerých stavebních prací na 
předmětu díla a pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení 
na dobu šedesát měsíců a počíná běžet dnem určeným v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s 
výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 



č. smlouvy zhotovitele: 31913 

Strana 12 (16) 

10.2. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři měsíce. Záruční doba běží od předání celého 
dokončeného díla. 

10.3. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě 
nejpozději do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem 
v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
Zhotovitel uznává. 

10.5. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však 
nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení  (doručení reklamace) Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany 
jinou lhůtu. 

10.6. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu 
Objednateli,  je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním nejpozději do 24 hodin od 
obdržení reklamace a vadu odstranit v nejkratší technologicky možné lhůtě.   

10.7. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

10.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v tomto článku nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 

10.9. Nároky z odpovědnosti za vady nebo z titulu poskytnuté záruky se nedotýkají nároků na 
náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

11. 
 Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy 

11.1. Místo plnění předmětu Smlouvy se nachází na katastrálním území města Odolena Voda, 
parc.č.205/8, 205/10, 205/13, 201/24, 205/1, 205/12, st.p.č. 200, stp.č. 338, stp.č. 339, 
Školní 200, 250 70 Odolena Voda. 

11.2. Smlouva může být ukončena:  

11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.  

11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva) nebo z důvodů 
uvedených v odst. 7.27 této Smlouvy. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě 
má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených 
s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok 
k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát 
vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje 
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takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším 
přepokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za 
podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména: 

 neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy nebo prodlení Zhotovitele 
s předáním díla po dobu delší než 15 dní, 

 neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy nebo 
neoprávněného zastavení či přerušení prací Zhotovitele na stavbě na více jak 10 
dní, 

 nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu s tolerancí 15 dní, 

 neprovedení díla za dohodnutou cenu,  

 prodlení Objednatele s úhradou oprávněného nároku Zhotovitele na peněžité 
plnění převyšující 20 % z ceny díla bez DPH po dobu delší 60 dnů po její 
splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván, 

 v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném 
zadávací dokumentací k zadávacímu řízení, na jehož základě je tato Smlouva 
uzavřena, 

 opakované porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele 
(stavbyvedoucího) na stavbě, 

 neplnění dílčích etap dle odst. 4.2 této Smlouvy s prodlením 10 dnů. 
Výše uvedený výčet podstatných porušení Smlouvy není možné považovat za úplný a 
konečný. 

11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že 
údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této 
Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé. 

11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 
kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

11.6. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ocenění dle jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Odmítne-li některá ze smluvních stran v uvedené lhůtě 
potřebnou součinnost k sepsání takového zápisu, má druhá smluvní strana právo sepsat 
tento zápis samostatně. Odstoupením od Smlouvy podle tohoto ujednání nezanikají nároky 
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady zhotovené části díla. 

11.7. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit podmínky plnění této Smlouvy, které nejsou 
považovány za podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, 
taková změna není považována za podstatnou podle § 100 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

11.8. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních 
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 
vztahu k nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 
nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 



č. smlouvy zhotovitele: 31913 

Strana 14 (16) 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu 
stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo 
prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny 
budou vždy předem odsouhlaseny Objednatelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět. 
Změny musí být potvrzeny a odsouhlaseny ve změnových listech a následném souvisejícím 
dodatku k této Smlouvě. 

11.9. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti 
původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku RTS v aktuální 
cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) sníženými o 10 %, a 
předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.6. této Smlouvy). 

12. 
Smluvní pokuty 

12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 45 000,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného 
termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 25 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se 
vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla a řádně uvedené v předávacím 
protokolu. 

12.3. V případě neplnění postupu prací podle harmonogramu v souladu s odst. 4.2 této Smlouvy 
(dílčí etapy) má Objednatel nárok na sankci ve výši 20 000,- Kč za každý den zpoždění a za 
každý jednotlivý případ prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném postupu. 

12.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této 
Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
15 000,- Kč za vadu či skupinu charakterově obdobných (např. sériově vadný výrobek apod.) 
vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.6. V případě porušení ustanoven odst. 7.4 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12.7. Pokud Zhotovitel nedodrží podmínky dotčených orgánů a Objednateli nebo jeho zmocněnci 
vznikne škoda (např. ve formě penále či pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladů na 
zastoupení apod.), bude o tuto příslušnou částku Zhotoviteli snížena nejbližší platba formou 
zápočtu vzájemných pohledávek. 

12.8. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce jedné ze smluvních stran na kontrolních dnech 
se sjednává ve výši 1 000,- Kč za každý případ neúčasti. 

12.9. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den 
prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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12.10. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  

12.11. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na 
náhradu škody a smluvní pokutu. 

12.12. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst s cenou 
díla.  

12.13. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této Smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za přiměřené. 

13. 
Bankovní záruka 

13.1. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni zahájení procesu předání dokončeného díla dle 
čl. 4. této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
ve výši nejméně 10 % z ceny vč. DPH sjednané v odst. 5.1 této Smlouvy s platností do konce 
běhu záruční lhůty sjednané na dobu 60 měsíců ode dne řádného předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků.  

13.2. Právo z bankovní záruky za dodržení záruční doby k zajištění veškerých peněžitých nároků 
zadavatele vůči dodavateli dle Smlouvy (zejména odstranění vad a nedodělků, dodržení 
všech povinností vyplývajících ze Smlouvy po dobu běhu záruční doby a plnění záručních 
podmínek, odstranění reklamovaných vad, smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu 
z ceny díla apod.) je Objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně 
nedodržuje zajištění povinnosti udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek 
této Smlouvy, povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla nebo nedodrží povinnost uspokojit 
další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu se Smlouvou 
nebo neudržuje pojištění dle odst. 7.18 této Smlouvy. 

13.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky.  

13.4. Bankovní záruka bude uvolněna Zhotoviteli do 10 dnů po ukončení sjednaného období, 
ledaže bude Objednatel nárokovat plnění z bankovní záruky. V takovém případě bude 
bankovní záruka uvolněna do 5 dnů po termínu, kdy Objednatel obdrží nárokované plnění 
na svůj účet. 

13.5. Bankovní záruka může být předložena jak v písemné, nebo i v elektronické podobě. 

14. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku. 

14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost. 

14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

14.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

14.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

14.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou písemných vyhotovení s platností originálu, přičemž 
každá strana obdrží jedno vyhotovení a v elektronickém provedení s platností originálu.  
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14.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke 
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost 
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

14.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi 
do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost 
smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo 
přijetí písemnosti odmítl. 

14.9. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 
Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. 

14.10. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva a její případné dodatky, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna 
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v platném znění.  

14.11. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této Smlouvě, kdy 
je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v 
platném znění, a Objednatel má tedy mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní 
údaje v této Smlouvě obsažené. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.  

14.12. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

14.13. Uzavření této smlouvy schválila usnesením Rada města Odolena Voda na svém zasedání 
dne 5. 11. 2019.  

14.14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

14.15. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
V Odoleně Vodě v den el. podpisu V Praze dne ………….. 2019 

za Objednatele 
Hana Plecitá 
starostka Města Odolena Voda 

za Zhotovitele 
Ing. Ivan Němec,  
statutární ředitel VISTORIA CZ a.s.      
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