
  

 
DODATEK Č. 1  

ke smlouvě o dílo č. 0099/2023 
na zajištění a poskytování služeb s názvem 

Výstavba nové MŠ Pod Tvrzí, Odolena Voda – projektová dokumentace, 
Změna stavby před dokončením 

 
 

 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými 
smluvními stranami: 
 
 
Město Odolena Voda 
se sídlem:    Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda 
zastoupen:    Ondřejem Prášilem, starostou 
IČ:     00240559    
ke smluvnímu jednání oprávněn: Ondřej Prášil, starosta 
(dále jen „Objednatel“) 

 

a 
 
 
STRAET ARCHITECTS s.r.o. 
se sídlem:    Na Poříčí 1918/11, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zastoupen:     Ing. Diana Hocková    
IČ/DIČ:      27864618/ CZ27864618 
ke smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Diana Hocková       
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 122601 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „smluvní strana“) 

 

 

 

1.1 Předmětem Dodatku č. 1 je úprava lhůt plnění. Tímto dodatkem se mění 2 Čl., odst. 2.2 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet lhůty uvedené v harmonogramu provádění 
díla. Zhotovitel zvážil veškeré své možnosti a považuje tyto lhůty za splnitelné. 

 

 



  

ID Milník Termín 

3. Inženýrská činnost dokumentace pro společné 
rozhodnutí a povolení 

Do 23. 10. 2023 

4. Podání dokumentace pro společné rozhodnutí a 
povolení na stavební úřad 

Do 23. 10. 2023 

 

1.2 Tento dodatek vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními    
stranami.  

1.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

1.4 Tento dodatek schválila Rada města usnesením č. UR-705-33/23 dne 27. 9. 2023. 

 

 

              V Praze dne  V Odoleně Vodě dne  

Zhotovitel:  Objednatel: 
 
  
 
 
          

              ________________________  ______________________ 
      Ing. Diana Hocková      Ondřej Prášil 

                  starosta 
 
 

Digitálně podepsal
Ondřej Prášil
Datum: 10.10.2023
09:47:57 +02:00

Ing. 

Diana 

Hocková

Digitálně 

podepsal Ing. 

Diana Hocková 

Datum: 

2023.10.12 

23:19:40 +02'00'




